



BTAB

Boliden Traktor AB

0767-84 19 60
info@btab.ac
www.btab.ac

Besöksadress:
Gruvområdet
Finnforsvägen 8
936 32 BOLIDEN

Postadress:
Yttervägen 24
936 32 BOLIDEN

Boliden den 26 maj 2022

Till dem det berör
Fastighetsägare längs Kågnäsvägens yttre vägområde
(f.v.b. av Kågnäsvägens SFF)

Renovering av samfärdig väg Sillskatan–Kågnäsudden

Synpunkter har framkommit på initial planering av pågående vägrenovering av ovanstående vägvagnsnitt. En delvis förskjutning av arbetet har redan gjorts för att möjliggöra uttransport av timmer. För att tillmötesgå behovet av vissa angelägna tunga transporter har vi förändrat planläggningen i samråd med berörda fastighetsägare och Kågnäsvägens Samfällighetsförening.

Beskrivning av arbetsprocess




Arbetet omfattar totalt sett följande arbetsmoment:

1. Rensning av diken och där så är möjligt återvinning av vägmateriel (detta arbete färdigställdes onsdag 25 maj).
2. Utläggning av kompletterande eller bindande materiel på vägbanan.
3. Renovering med krossande vägfräs.
4. Vibropackning av vägbanan med tandemvält.
5. Bevattning av vägbanan med efterföljande insaltning.
6. Komplettering med tillfört slitlager (väggrus) där så erfordras.

Moment 2–5 måste utföras utan annan trafik än arbetsmaskiner eftersom riskområdet kring fräsmaskinen är 50 m i alla riktningar, maskinen upptar mer än halva vägbanans bredd samt att vägens bärighet inte är helt återställd förrän samtliga moment utförts. Av denna anledning stängs vägområdet i olika etapper med hänvisning till alternativ färdväg.

Den nu beslutade arbetsordningen redovisas i detalj på följande sidor.

För alla kartbilder gäller följande färgkodning:

-  Avstängning
-  Alternativ väg
-  Arbetsområde

Arbetet utförs etappvis i indikerad riktning. Där så är möjligt kan avspärningar komma att flyttas under dagen varter efter olika vägvagnsnitt bedöms färdiga för trafikering.




Måndag 30 maj. Arbetet påbörjas längst ut på Kågnäsudden. Normal trafik till Penningskrinet kan ske via den västra infarten. **OBSERVERA!** Arbetsmaskiner kan förekomma längs hela sträckan Fäbodviken–Kågnäsudden då utbärning av material sker. Sådant material ligger utplanerat på vägbanan och kan innehålla knytnävsstora stenar. Håll låg hastighet och hög uppmärksamhet!



Tisdag 31 maj. Arbetet fortsätter från Penningskrinet i riktning mot Sjöbodviken. Trafik till Penningskrinet måste ske via omledning som framgår på följande sida.




Onsdag 1 juni–torsdag 2 juni. All normal trafik skall betrakta ovanstående vägsnitt som avstängt under båda dagarna. Arbetet kommer preliminärt att fortsätta onsdag förmiddag sedan en tung transport som inte kan följa trafikomledningen har passerat in och ut.



Översikt arbetsområde och trafikomledning tisdag 31/5 t.o.m. torsdag 2/6.



Tisdag 7 juni. Sista vägavsnittet färdigställs. En viss del av redan bearbetad väg kommer att bättras efter komplettering med tillsatsmaterial.



Översikt tisdag den 7 juni. Vägomledning för trafik mot Penningsskrinet. Fastighetsägare i Fäbodviken kommer att kunna köra ut vanlig väg via Sillskatan under dagens första timmar (fram t.om. ca kl 08.00).



OBSERVERA! Under perioden pågår även justering av diken och vägkanter med tung bandgrävare i det område där arbete utfördes under november månad 2021. Håll låg hastighet vid passering, var uppmärksam på svängande maskin och stanna vid behov.

Senare i projektet kommer ett antal vägtrummor att bytas i vägavsnittet genom Sillskatan. Detta kommer att medföra nya trafikstörningar. Information om detta arbete delges vid senare tidpunkt. Vi ber om överseende med tidigare, pågående och kommande störningar. Den övergripande målsättningen är att allt arbete skall vara färdigt innan midsommar.

För min egen och mina medarbetare skull vill jag avslutningsvis vädja om att alla trafikanter håller ett lugnt tempo och gärna söker ögonkontakt med maskinförare så att vi för allas skull kan undvika olyckor. Gående uppmanas att med god marginal undvika de olika maskinernas arbetsområde.

Med vänlig hälsning,

Mats Hjærtström
070-5887247
mats.hjartstrom@btb.ac

